附件3

南通大学本科教学工作审核评估工作进程表

	时间
	工作任务

	2016年10月
	二级学院完善自评报告、支撑材料，制订整改方案。

	2016年10月
	调整组织机构人员，确定各工作组责任人及联系人等；工作人员、场地等落实到位。

	
	建设工作网站，加大宣传力度。

	
	组织业务培训。

	2016年10月
	全校审核评估推进大会。

	2016年10月
	各工作组研读指标，收集、整理材料。拟定写作提纲。

	2016年11月
	各单位汇报PPT检查。

	2016年11月
	组织讨论学校的办学定位、办学理念、发展目标和办学特色等。

	2016年11月
	各学院按照二级学院教学工作审核评估方案，继续完善相关教学状态数据、支撑材料、教学档案收集整理等工作等。

	2016年12月
	完成二级学院审核评估现场考察。

	2016年12月
	编印《审核评估知识小手册》。

	2016年12月
	文字材料组和数据材料组会同相关项目组，初步完成自评报告、教学基本状态数据及支撑材料等。

	2016年12月
	审定教学状态数据、自评报告初稿及支撑材料等。

	2016年12月
	填报教育部评估中心的教学状态数据库，完善自评报告及支撑材料等。

	2016年12月
	组织迎评检查，查阅相关教学档案等材料，进行实地考察，提出整改意见，相关部门和学院根据意见进行进一步整改。

	2016年12月
	完成自评报告，优化支撑材料，填报管理信息系统中相关材料，形成专家评估案头材料。

	2017年1月
	完成预评估专家组进校考察工作方案，各项工作准备就绪。

	2017年1月
	开展学院（部门）审核评估工作现场交流。

	2017年2月
	进一步完善自评报告、完善数据分析报告、校长报告补充说明。

	2017年3月
	校领导带队到二级学院和职能部门督查。

	2017年3月
	预评估专家组进校考察，做好服务保障工作，协助专家开展工作。

	2017年3月
	正式填报教育部评估中心的教学状态数据库，完善自评报告及支撑材料等。

	2017年3月
	教育部审核评估专家现场考察动员大会。

	2017年3月
	完成申请报告。

	2017年3月
	向省教育厅提交申请报告。

	2017年4月
	根据预审核评估报告和专家现场考察的意见和建议，制订改进方案，全面落实整改任务，加强内涵建设，完善人才培养质量保障体系。

	2017年4月
	校领导带队分组全面检查各方面准备工作。

	2017年5月
	迎接教育部专家现场考察。

	2017年5月
	根据专家意见，及时整改。
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